

Aan de leden van de gemeenteraad van  
Eijsden-Margraten.  
i.a.a. de Griffie.

Eijsden-Margraten: 15 maart 2022  
Onderwerp: Raadsinformatiebrief (2<sup>e</sup>) inzake schade aardverschuiving  
Stashaag.

Geachte heer/mevrouw,

Op 14 en 15 juli 2021 heeft onze gemeente geleden onder de hevige regenval, het uittreden van beken, hoogwater van de Maas en een hevige afstroming van regenwater in de droogdalen. De meeste schade aan de openbare ruimte is inmiddels opgelost of wordt binnen afzienbare termijn opgelost.

Betreffende de schade aan de aardverschuivingen (landslide) aan de Stashaag heeft uw raad op 8 november 2021 een motie aangenomen waarin u middelen vrijmaakt voor het herstel en aan het college van Burgemeester en Wethouders opdracht geeft de weg uiterlijk vóór november 2022 te herstellen.

De afgelopen periode heeft nader onderzoek in de vorm van een landmeetkundige opname, sonderings-, hydraulisch- en een natuurwaarde onderzoek ter hoogte van de aardverschuivingen aan de Stashaag plaatsgevonden.

Op basis van de uitkomst van de voornoemde onderzoeken blijkt dat het aanbrengen van een eventuele in eerste instantie gedachte damwand ter plaatse de nodige risico's met zich meebrengt. Dit vanwege het gegeven dat op circa 2,80 tot 3,00 meter onder maaiveld het Plateau van Gulpen is aangetroffen, bestaande uit massieve mergel met sterke inmenging van vuursteenknollen. Hierdoor is het aanbrengen van eventuele damwanden, los van het esthetisch ongewenste beeld in dit natuurgebied, een zeer risicovolle operatie. Daarnaast is gezocht naar alternatieve mogelijkheden om deze aardverschuiving te herstellen en de rijbaan Stashaag wederom begaanbaar te maken.

Een van deze alternatieven is het toepassen van een 'gewapende grondconstructie' (Terre Armée). In overleg met het adviesbureau wordt dan ook voorgesteld deze Terre Armée wand te realiseren omdat de invloed op de omgeving na realisatie beperkt is en de constructie opnieuw kan worden aangeplant.

Daarnaast kunnen de werkzaamheden door toepassing van deze constructie in een redelijk kort tijdsbestek ter plaatse worden gerealiseerd en zijn de aanlegkosten vele malen goedkoper als bij het aanbrengen van een damwandconstructie.

Behandeld door [REDACTED]  
Bijlage(n) : Geen  
Documentnr. :

Ons kenmerk [REDACTED]



Gezien het specialisme noodzakelijk bij het aanbrengen van deze 'gewapende grond' constructie wordt aanbevolen om de werkzaamheden uit te laten voeren door een gekwalificeerde aannemer met veel expertise en ervaring bij dergelijke werkzaamheden.

Vanwege de beperkte werk- en opstelruimte ter plaatse en moeilijk begaanbare terrein voor groot materieel is toepassing van dit systeem mogelijk, waarbij met een 'longstick' en klein materieel ter plaatse de wand in twee terrassen wordt opgebouwd, aangevuld en afrondend eventueel aangeplant kan worden.

Naast de technische studie heeft eveneens parallel hieraan een verkennend natuurwaarden onderzoek 'in het veld' plaatsgevonden. Op basis van dit onderzoek komen enkele beschermde soorten binnen het werkgebied voor en adviseert de ecoloog om de werkzaamheden met aanvullende ecologische maatregelen en nadere gerichte onderzoeken uit te voeren in de periode eind juni en juli aanstaande.

Gezien de beperkte resterende tijd voor uitvoering van deze herstelmaatregel in de periode juli 2022 is het nagenoeg onhaalbaar gezien de doorlooptermijnen van voorbereiding, aanbesteding en gunning dit in een traditioneel RAW bestek met een meervoudige onderhandse aanbesteding in de markt te zetten. Het werk wordt dan ook op basis van een 'bouwteam' variant gericht aanbesteed en een gespecialiseerde aannemer wordt hiervoor uitgenodigd. Het beschikbare budget van € 275.000,- wordt hierbij als taakstelling (budgetplafond) ingezet.

De herstelkosten Stashaag komen in aanmerking voor de regeling WTS juli 2021 (waterschade Limburg) en worden als zodanig aangemeld bij het RVO. De vergoeding wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de investeringsuitgave (e.e.a. conform BBV) waardoor er geen kapitaallasten op de begroting drukken.

Op dit moment is het noodzakelijk vergunningentraject met de provincie Limburg opgestart en worden de werkzaamheden afgestemd met Natuurmonumenten en Natuurpunt (B).

Na afronding van de voorbereidende werkzaamheden van de bouwteam fase zullen wij u nader informeren over de voortgang en fysieke uitvoering van de herstelwerken aan de Stashaag.

Vertrouwende u hiermede vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,  
De gemeentesecretaris, De burgemeester,



Drs. M.A.G. Gerits



Drs. G.J.M. Cox

