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Onderwerp: RIB Kwartaalrapportage MIP projecten Q1 2025 

Geachte raadsleden, 

Voor projecten van het meerjaren investeringsprogramma (MIP) wegen en riool wordt 

periodiek een raadsinformatiebrief aangeboden. Via een raadsinformatiebrief bent u op 

12 februari 2025 geïnformeerd over de stand van zaken van de lopende projecten van 

het MIP tot en met kwartaal(Q)4 van 2024. In deze raadinformatiebrief willen wij u op de 

hoogte brengen van de stand van zaken van de lopende MIP projecten tot en met Q1 

2025. Deze projecten worden uitgevoerd door de afdeling Openbare Ruimte. 

Onderstaand overzicht is opgesplitst in investeringen met een afschrijvingstermijn van 

50 jaar (reconstructies/rehabilitaties) en investeringen met een afschrijvingstermijn van 

25 jaar (Levensduur verlengend wegonderhoud (LDV)). Levensduur verlengend 

wegonderhoud zijn maatregelen die minder ingrijpend zijn dan een volledige 

reconstructie. Hierbij kunt u denken aan het vernieuwen van de verhardingen waarbij de 

bestaande fundering en asfalt deels gehandhaafd blijven. Afgeronde en technisch 

opgeleverde projecten zijn niet in het overzicht opgenomen. 

Over de planning en de financiële stand van zaken wordt het volgende opgemerkt: 

e  De voorbereiding van projecten duurt langer dan de uitvoering. Daarentegen zijn 

de kosten van de voorbereiding veel lager dan de kosten van de uitvoering. Het 

overgrote deel van de kosten van een project wordt op het einde van een project 

gemaakt. Daardoor kan het zijn dat nog relatief veel budget resteert, maar het 

project al vergevorderd is. 

e  De budgetten, inclusief de verplichtingen, tot en met Q1 2025 zijn vermeld in 

onderstaande overzichten. Budgetten van projecten die in 2026 en verder zijn 

begroot, zijn niet meegenomen in de overzichten. 
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Reconstructies 

Reconstructie Cadier en Keer Noord 

De reconstructiewerkzaamheden vorderen conform uitvoeringsplanning. Begin Q2 2025 

worden de werkzaamheden opgestart in de J. Frisostraat, gevolgd door de Irenestraat 

inc!. plein. 

De werkzaamheden met betrekking tot de energietransitie in het projectgebied zijn in de 

afrondende fase. De totale gemeentelijke werkzaamheden worden eind 2025 afgerond. 

Totaal budget (/m Q1 2025): € 9.837.000,- 

Realisatie: € 5.980.532,- 

Restant: € 3.856.468,- 

Withuis 

De planvoorbereiding is in 2024 gestart. In november 2024 heeft een 

informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin het ontwerp is besproken met de 

omgeving. De raadsleden zijn via de gríffie hiervoor uitgenodigd. Het ontwerp wordt 

verder uitgewerkt en er vindt overleg plaats met gemeente Voeren over de tijdelijke 

verkeersmaatregelen. De start van de uitvoering is eind 2025/ begin 2026 gepland. 

Totaal budget (t/m Q1 2025): € 1.220.118,- 

Realisatie: € 45.581,- 

Verplichtingen: € 55.004,- 

Restant: € 1.119.533,- 

Zoerbeemden / Industrieweg Eijsden 

De planvoorbereiding is gestart in 2024. Met bij de belanghebbenden opgehaalde 

informatie is een ontwerp opgesteld dat in Q1 2025 is gedeeld en besproken met de 

ondernemers. De raadsleden zijn via de griffie uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Het 

ontwerp wordt verder uitgewerkt en de start van de uitvoering is gepland in het najaar van 

2025. 

Totaal budget (m Q1 2025): € 1.318.094,- 

Realisatie: € 50.489,- 

Verplichtingen: € 72.635,- 

Restant: € 1.194-970,- 

Catharinastraat Oost-Maarland 

De planvoorbereiding is gestart met een verkeerskundig onderzoek met variantenstudie. 

De stakeholders en de directe projectomgeving worden in Q2 2025 geïnformeerd over de 

verkeerskundige voorkeursvariant van het nieuw wegontwerp, incl. kruispunt 

Kloppenbergweg-Kasteellaan. De start van de uitvoering is voorzien in 2026. In de 

jaarschijf 2026 van het MIP is eveneens budget begroot om te komen tot het benodigd 

krediet. 

Totaal budget (t/m Q1 2025): € 1.622.910,- 

Realisatie: € 27.736,- 

Verplichtingen: € 88.377,- 

Restant: € 1.511.797,- 

Past. Kikkenweg - Heerderweg Cadier en Keer 

De aanbesteding van het project heeft in Q1 2025 plaatsgevonden en de start van de 

uitvoering is gepland in Q2 2025. 
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Totaal budget (m Q1 2025): € 754.236,- 

Realisatie: € 28.325,- 

Verplichtingen: € 47.582,- 

Restant: € 678.329,- 

Kapelweg Cadier en Keer 

De planvoorbereiding is gestart met het opstellen van een rioolontwerp. In Q2 2025 volgt 

onder andere een verkeerskundig onderzoek, dat inzicht moet geven in de nieuwe 

weginrichting. De start van de uitvoering is voorzien in 2026. In de jaarschijf 2026 van het 

vastgestelde MIP is eveneens budget begroot om te komen tot het benodigd krediet. 

Totaal budget (t/m Q1 2025): € 1.212.145,- 

Realisatie: € 20.128,- 

Verplichtingen: € 138.939,- 

Restant: € 1.053.078,- 

Mini-rotonde Karreweg / Burg. Wolfsstraat St. Geertruid 

Na oriënterende gesprekken met aangrenzende grondeigenaren is een ontwerp van de 

mini-rotonde opgesteld binnen de door de raad vastgestelde bestemming 

‘verkeer’. Het ontwerp is gecommuniceerd met de omwonenden en via de gebruikelijke 

algemene kanalen is eveneens informatie verstrekt over het project. De uitvoering van de 

werkzaamheden is gepland in het najaar van 2025. 

Totaal budget (/m Q1 2025): € 705.000,- 

Realisatie: € 22.704,- 

Verplichtingen: € 74:432,- 

Restant: € 607.864,- 

Verkeersmaatregelen Prinses Amalialaan Margraten 

Er loopt een participatietraject met bewoners van de Heiligerweg en Prinses Amalialaan 

in verband met onvrede over de verkeerssituatie in hun wijk. De gemeente wordt hierbij 

ondersteund door een adviesbureau. Binnen dt traject wordt gewerkt op drie sporen: 

verkeersveiligheid, geluidsbelasting woningen en doorgaand (vracht)verkeer. Mogelijk 

zullen infrastructurele maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid in de wijk en bij de 

aansluiting op het industrieterrein te verbeteren. 

Totaal budget (m Q1 2025): € 500.000,- 

Realisatie: € 0,- 

Verplichtingen: € 0,- 

Restant: € 500.000,- 

Broekstraat Gronsveld 

De Broekstraat is opgenomen n het MIP 2025. De planvoorbereiding is aanbesteed en 

start vanaf Q2 2025. De uitvoering is gepland in 2026. In de jaarschijf 2026 van het 

vastgestelde MIP is eveneens budget begroot om te komen tot het benodigd krediet. 

Totaal budget (/m Q1 2025): € 65.000,- 

Realisatie: € 0,- 

Verplichtingen: € 0,- 

Restant: € 65.000,- 

PiusXllstraat Gronsveld 

De PiusXllstraat is opgenomen in het MIP 2025. De planvoorbereiding is aanbesteed en 

start vanaf Q2 2025. De uitvoering is gepland in 2026. In de jaarschijf 2026 van het 

vastgestelde MIP is eveneens budget begroot om te komen tot het benodigd krediet. 
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Totaal budget (t/m Q1 2025): € 50.000,- 

Bealisatie: € 0,- 

Verplichtingen: € 0,- 

Restant: € 50.000,- 

Poortstraat Eijsden 

De Poortstraat is opgenomen in het MIP 2025. De planvoorbereiding is aanbesteed en 

start vanaf Q2 2025. De uitvoering is gepland in 2026. In de jaarschijf 2026 van het 

vastgestelde MIP is eveneens budget begroot om te komen tot het benodigd krediet. 

Totaal budget (t/m Q1 2025): € 50.000,- 

Realisatie: € 0,- 

Verplichtingen: € 0,- 

Restant: € 50.000,- 

Aan de Fremme Margraten (rioolreconstructie) 

Een gedeelte van Aan de Fremme is opgenomen in het MIP 2025 omdat het riool 

vervormd is en vervangen moet worden. Het ontwerp is uitgewerkt en op het moment 

wordt bekeken om dit project te combineren met de geplande werkzaamheden op andere 

locaties in Aan de Fremme (zie werkzaamheden levensduur verlengend wegonderhoud 

(LDV) 

Totaal budget (m Q1 2025): € 342.000,- 

Realisatie: € 0,- 

Verplichtingen: € 0,- 

Restant: € 342.000,- 

Bourgogne Mesch 

Bourgogne is opgenomen in het MIP 2025. Het onderhoud van de weg wordt 

gecombineerd met de aanpak van het afstromend regenwater in het gebied. In Q1 2025 

heeft een overleg met de omwonenden plaatsgevonden over de oplossingsrichting van 

de problematiek van het regenwater. Op basis hiervan wordt vanaf Q2 2025 een ontwerp 

opgesteld. De uitvoering staat gepland voor eind 2025 / begin 2026. In de jaarschijf 2026 

van het vastgestelde MIP is eveneens budget begroot om te komen tot het benodigd 

krediet. 

Totaal budget (/m Q1 2025): € 10.000,- 

Realisatie: € 0,- 

Verplichtingen: € 0,- 

Restant: € 10.000,- 

Oosterbroekweg Gronsveld 

De Oosterbroekweg is opgenomen in het MIP 2025. Op dit moment wordt onderzoek 

gedaan naar de wijze van aanpak van het project. Hiervoor is een asfaltonderzoek 

uitgevoerd en wordt extern advies ingewonnen. In de jaarschijf 2026 van het vastgestelde 

MIP is eveneens budget begroot om te komen tot het benodigd krediet. De uitvoering is 

gepland in 2026. 

Totaal budget (t/m Q1 2025): € 150.000,- 

Realisatie: € 0,- 

Verplichtingen: € 0,- 

Restant: € 150.000,- 
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Levensduur verlengd wegonderhoud (LDV) 

Aan de Fremme Margraten 

Diverse wegvakken in Aan de Fremme zijn opgenomen in het MIP 2025. Momenteel 

lopen de onderzoeken naar de bestaande fundering en het asfalt. Afhankelijk van de 

onderzoeksresultaten worden de definitieve maatregelen bepaald. De uitvoering is 

gepland na de zomervakantie 2025. In verband met de bereikbaarheid worden de 

werkzaamheden grotendeels in een aantal weekenden uitgevoerd. Hierover vindt nog 

overleg plaats met de ondernemers. 

Bronkweg Cadier en Keer 

De Bronkweg is opgenomen in het MIP 2025. De uitvoering is gestart in Q1 2025 en zal 

in Q2 2025 afgerond worden. 

Onderstraat Honthem - Cadier en Keer 

De Onderstraat is opgenomen in het MIP 2025. Het project is momenteel in de 

voorbereiding. Rekening houdend met diverse evenementen die gebruik maken van deze 

weg is de uitvoering gepland in Q2 2025. Met gebruikers van de aanliggende percelen 

wordt nog contact opgenomen. 

Totaal budget levensduur verlengend wegonderhoud (m Q1 2025): € 2.611.218,- 

Realisatie: € 150,000,- 

Verplichtingen: € 0,- 

Restant: € 2.461.218,- 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De secretaris, De burgemeester, 

  (geanonimiseerd)
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