

Eijsden-Margraten: 7 december 2022
Onderwerp: Infrastructuur ontwikkellocatie Kampweg Gronsveld

Bezoekadres:
Amerikaplein 1
6269 DA Margraten

Servicepunt:
Breusterhof 2
6245 EL Eijsden

Postadres:
Postbus 10
6269 ZG Margraten

tel.: 14043
of: +31 (0)43 458 8488
fax: +31 (0)43 458 8400
info@eijsden-margraten.nl
www.eijsden-margraten.nl

IBAN BNG:
NL46BNGH0285148680
BIC: BNGHNL2C

Geacht raadslid,

In de raadsinformatiebrief van 15 september 2022 is aangegeven dat de raadsleden na de aanbesteding wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van projecten meer dan € 500.000,-

Zoals bij u bekend is de omgeving nabij de Kampweg en Keerderweg in Gronsveld in ontwikkeling. Op het moment is het woonzorgcomplex van Envida in aanbouw. In verband met deze ontwikkelingen dient de infrastructuur ter plaatse vernieuwd te worden zodat dit aansluit op de nieuwe ontwikkelingen. In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de aanleg van de infrastructuur van deze ontwikkellocatie.

Planvoorbereiding en participatie

In de raadsthema bijeenkomst van 8 juli 2021 is dit project inclusief het civieltechnisch ontwerp toegelicht. Het ontwerp van de openbare ruimte is in samenspraak met de partijen in het gebied opgesteld. Ook heeft het ontwerp ter inzage gelegen voor alle geïnteresseerden tijdens een info-markt op 9 april 2022. De raadsleden zijn destijds in kennis gesteld van deze info-markt. Verder hebben in september 2022 vervolg overleggen met direct aanwonenden plaatsgevonden. Nadat het ontwerp is uitgewerkt en de aanbestedingsprocedure is doorlopen, is het werk in week 47 gegund aan aannemer Hoogmartens BV. Ook in de uitvoeringsfase zal gecommuniceerd blijven worden met de diverse partijen en de omgeving.

Financiën

De financiële dekking voor de infrastructurele werken bedraagt € 968.305,- excl. Btw en de totale kosten zijn geraamd op € 967.058,- excl. Btw.



Planning

Behandeld door : ██████████
Bijlage(n) : Geen
Documentnr. :

Uw brief van :
Uw kenmerk :

Ons kenmerk : Z/18/090250/604359





De aanleg van de infrastructuur wordt uitgevoerd conform de volgende planning:

- Voorbereidingen aannemer: heden - maart 2023
- Start uitvoering: maart 2023
- Einde uitvoering: augustus 2023
- Onderhoudsperiode: tot februari 2024

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost-maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits

Drs. G.J.M. Cox

BLOESEM VAN HET ZUIDEN