

Eijsden-Margraten: 12 maart 2026

Onderwerp: Aanbestedingsresultaat 'Herinrichting Withuis'

**Bezoekadres:**

Amerikaplein 1  
6269 DA Margraten

**Servicepunt:**

Breusterhof 2  
6245 EL Eijsden

**Postadres:**

Postbus 10  
6269 ZG Margraten

tel.: 14043

of: +31 (0)43 458 8488

fax: +31 (0)43 458 8400

info@eijsden-margraten.nl

www.eijsden-margraten.nl

IBAN BNG:

NL46BNGH0285148680

BIC: BNGHNL2G

Geachte raadsleden,

Eind 2021 heeft de raad de motie 'Wegenbeleidsplan' aangenomen. In deze motie werd het college verzocht om besluiten over rehabilitaties en reconstructies met een waarde van meer dan € 500.000 aan de raad voor te leggen. In de raadsinformatiebrief van 15 september 2022 is aangegeven dat de raad na de aanbesteding van projecten boven dit bedrag wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Het project 'Herinrichting Withuis' maakt deel uit van het vastgestelde Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) en betreft een investering van meer dan € 500.000. Met deze brief informeren wij u daarom over de herinrichting van de grensweg Withuis.

*Planvoorbereiding en participatie*

Het doel van de herinrichting van Withuis is het veiliger en toekomstbestendig maken van de weg, passend bij een 30 km/u-weg. Hiervoor is medio 2024 het participatietraject gestart. Bewoners en ondernemers in Withuis zijn persoonlijk benaderd met een uitnodiging voor de invullen van een enquête. Via het weekblad en de digitale kanalen zijn ook overige geïnteresseerden uitgenodigd. In totaal zijn circa 50 reacties ontvangen, waarbij met name het aspect verkeerssnelheid en -veiligheid werd benoemd.

De uitkomst van de enquête en de gemeentelijke randvoorwaarden zijn gebruikt voor het opstellen van een Voorlopig Ontwerp (VO). Tijdens een informatiebijeenkomst in november 2024, waarvoor de bewoners, ondernemers en andere belangstellenden waren uitgenodigd, is het VO gepresenteerd. Zoals afgesproken waren ook de raadsleden hiervoor uitgenodigd.

Het ontwerp is overwegend positief ontvangen. De aangedragen opmerkingen en aanbevelingen zijn, waar mogelijk, verwerkt in het Definitief Ontwerp (DO). De punten die niet zijn overgenomen, zijn gemotiveerd afgewezen in de ontwerpnota.

*Aanbesteding*

De aanbesteding heeft op 8 oktober 2025 plaatsgevonden. Na het doorlopen van de geldende procedure is het werk gegund aan BESIX Infra. De totale projectkosten passen binnen het hiervoor vastgestelde budget van € 1.775.000, - excl. btw. De financiële afrekening wordt opgesteld na afronding van de werkzaamheden en de daaropvolgende onderhoudstermijn.



Behandeld door :   
Bijlage(n) : Geen  
Documentkenmerk(en) :



Uw brief van :  
Uw kenmerk :  
Pagina : 1 van 2  
Ons kenmerk : Z/25/266831/1007613



.banholt  
.bemelen  
.cadier en keer  
.eckelrade  
.eijdsden  
.gronsveld  
.margraten  
.mariadorp  
.mesch  
.mheer  
.noorbeek  
.oost-maarland  
.rijckholt  
.scheuider  
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

### *Uitvoering*

Op 27 januari 2026 heeft een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze avond heeft de aannemer de aanwezigen geïnformeerd over de werkfasering, uitvoeringsaspecten en de bereikbaarheid gedurende de uitvoering. Via de Etalage en verschillende andere communicatiekanalen is aanvullend gecommuniceerd over de start het werk, waaronder de bereikbaarheid, omleidingsroutes en faseringen.

De uitvoering van de werkzaamheden is op 23 februari gestart en duurt tot medio juni 2026. Tijdens de werkzaamheden is Withuis afgesloten voor het doorgaand verkeer. Verkeer van en naar België wordt omgeleid via de A2. Fietsers van en naar België worden via Mesch omgeleid. Voor de bereikbaarheid van Withuis en ook Mesch wordt het werk gefaseerd uitgevoerd.

Actuele informatie, planning en omleidingsroutes zijn te vinden op de projectwebsite: <https://www.eijdsden-margraten.nl/Herinrichting-Withuis.html>

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,  
De secretaris, De burgemeester,

