

# DUURZAAMHEID EN ENERGIE IN EIJSDEN-MARGRATEN

- **VERSLAG 2012**
- **UITVOERINGSPROGRAMMA 2013**

# **Verslag 2012 - en uitvoeringsprogramma 2013 duurzaamheid en energie in Eijsden-Margraten.**

## **1. Inleiding**

Bij besluit van 14 juni 2012 heeft de raad de beleidsnotitie klimaat en duurzaamheid als startnotitie vastgesteld. Bepaald werd dat het hierin vervat gemeentelijk beleid gaandeweg verder ontwikkeld c.q. uitgediept dient te worden.

In het voorliggende document wordt aan de hand van de destijds vastgestelde acties voor de periode 2012-2014 een terugblik gegeven op hetgeen in 2012 is opgepakt c.q. gerealiseerd. Deze acties zijn in afwijking van de indeling van 2012 thans ondergebracht onder de volgende blokken:

- A. gemeentelijke organisatie;
- B. energie;
- C. ruimtelijke ontwikkelingen;
- D. mobiliteit;
- E. economie
- F. overig.

Omdat in hetzelfde overzicht tevens de geplande acties voor 2013 zijn weergegeven kan duidelijk worden afgeleid of het handelt om een structurele of incidentele activiteit of dat het handelt om een in 2012 geplande dan wel een nieuwe activiteit op basis van nieuwe inzichten.

In zowel de verslaglegging 2012 alsook het uitvoeringsprogramma 2013 wordt naast de activiteiten aandacht besteed aan de directe kosten, die hieraan verbonden zijn.

Het juridische karakter van het voorliggende verslag 2012 en uitvoeringsprogramma 2013 duurzaamheid en energie is gelijk aan het op artikel 21.1 Wet milieubeheer milieoverslag en het op artikel 4.20 Wet milieubeheer gebaseerd milieuprogramma. Normaliter zou het thema duurzaamheid immers ondergebracht zijn in het milieoverslag en –programma.

## A. Gemeentelijke organisatie

Geplande activiteiten 2012-2014	Gerealiseerde activiteit 2012	Geplande activiteit 2013
Voortzetting bestaand bestrijdingsmiddelenbeleid op openbare terreinen	Conform vastgesteld beleid is in 2012 het onkruid op de openbare verharding bestreden middels de DOB-methode. Deze vormt een verantwoorde en duurzame wijze om het onkruid te bestrijden.	In 2013 zal de bestaande methode worden voortgezet.
Voortzetting bestaand maaibeheer wegbermen. Daarbij zal de kleinschalige inzet van schaapskudden eveneens worden voortgezet.	In 2012 is het bestaande maaibeheer voortgezet . Op enkele plaatsen is middels natuurlijke grazers percelen of taluds begraasd.	Het bestaand beleid wordt voortgezet.
Actualisering gemeentelijk inkoop- en aanbestedingenbeleid, waarbij aspect duurzaamheid nadrukkelijker tot uitdrukking zal komen.	Dit werd niet gerealiseerd	De actualisering van het inkoop- en aanbestedingenbeleid, waarbij het aspect duurzaamheid nadrukkelijker tot uitdrukking zal komen.
Monitoring energiegebruik in alle gemeentelijke gebouwen	Heeft nog niet plaats gevonden	Met ingang van 2013 gaat het energieverbruik in alle gemeentelijke gebouwen, die niet verhuurd zijn, tenminste 1x per kwartaal geregistreerd worden
Binnen drie jaren wordt voor alle gemeentelijke gebouwen een energielabel opgesteld. De gemeentelijke gebouwen met een publieke functie zullen in 2012 voorzien worden van een energielabel.	In 2012 werden aan de volgende gemeentelijke gebouwen met een publieksfunctie een energielabel toegekend en in betreffen de gebouwen opgehangen: -clublokaal RKVV Keer, Bemelerweg 77; -Basischool Mesch, Grijzegraaf 12; -Jeugdsoc Dracula, Hoenderstraat 2B -Voormalige bibliotheek Eijsden Voor het opstellen van het energielabel werd € 1.928,- incl btw betaald	Voortzetting van de energielabeling van de gemeentelijke gebouwen conform uitgangspunt 2012. Globale kostenraming € 2.000,--.

Geplande activiteiten 2012-2014	Gerealiseerde activiteit 2012	Geplande activiteit 2013
	In de hoofdingang van het gemeentehuis te Eijsden hangt sinds eind november 2012 het energielabel op.	
In geval van renovatie of groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen zal de desbetreffende bebouwing c.q. energie-installatie voldoen aan de op dat moment van kracht zijnde energienormen. Daarbij zal tevens overwogen worden om herbruikbare energiebronnen in te zetten.	Bij kleinschalige aanpassingen (vervangen van daken of cv-installaties) is gekeken naar een energiezuinige variant. Bij grootschalige renovaties, waarbij herbruikbare energiebronnen van toepassing zijn, wordt dit overwogen. In 2012 hebben geen projecten van groot onderhoud c.q. reparatie gemeentelijke gebouwen plaats gevonden.	Overwogen wordt om gevel-, dak- en glisolatie toe te passen aan het gemeentelijke clublokaal van Tennisvereniging Margraten. Er zijn geen specifieke middelen gereserveerd om herbruikbare energiebronnen in te zetten.
Bij vervanging gemeentelijk wagenpark zal primair ingezet worden op de aanschaf van een elektrisch aangedreven voertuig	Bureau Sumoso te Maastricht heeft in november 2012 opdracht ontvangen om onderzoek te doen naar de inzet van e-mobiliteit voor de teams Facilitaire Zaken en Toezicht en Handhaving.	Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zal besluitvorming plaats vinden ten aanzien van de aanschaf en inzet van e-mobiliteit voor de teams Facilitaire Zaken en Toezicht&Handhaving.
Bij de aanschaf van een nieuwe dieselbestelwagen zal nu al rekening worden gehouden met de maximale CO2, die vanaf 2017 zal gelden. Indien mogelijk wordt al rekening gehouden met de norm voor 2020.		Hoewel er nog een besluit moet worden genomen ten aanzien van de feitelijke vervanging van het wagenpark voor de buitendienst is er inmiddels wel geconstateerd dat de mogelijkheden voor de inzet van elektrische voertuigen, afgezet tegen de gebruiksdoelstellingen, te beperkt is. Indien mogelijk wel wordt rekening gehouden met de aanstaande CO2-normen.
Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van de aanschaf van	Aan het bureau Sumoso te Maastricht werd in november 2012 opdracht	Aan de hand van de resultaten van het onderzoek van Sumoso wordt een besluit

Geplande activiteiten 2012-2014	Gerealiseerde activiteit 2012	Geplande activiteit 2013
"groene" energiezuinige dienstauto's, analoog aan het systeem van Gulpen-Wittem	verstrekt om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om de bestaande vergoedingsregeling voor werkverkeer te vervangen door elektrische dienstvoertuigen. De kosten voor het totale in november 2012 aan Sumoso opgedragen onderzoek bedragen € 4.700,85 incl btw	genomen ten aanzien van de inzet van elektrische dienstvoertuigen ter vervanging van de traditionele reiskostenvergoeding. Kosten: pm
Voortzetting van bestaande fietspriveregeling voor personeel.	Deze regeling, waarbinnen tevens elektrische fietsen gekocht kunnen worden, is voortgezet.	Voortzetting van bestaande fietspriveregeling voor personeel
	Met het oog op de verbouwing van het gemeentehuis te Margraten werd besloten om € 100.000,- vrij te maken voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Verder werd besloten om in de parkeergarage twee oplaadpunten voor elektrische auto's aan te brengen. Met het oog op de facilitering van het elektrisch fietsverkeer eigen personeel worden in het fietsenhok van het gemeentehuis voldoende elektrische aansluitingen gerealiseerd voor het opladen van e-fietsen.	
	In het verlengde van de proeftuin elektrisch rijden is aan de hieraan deelgenomen personeelsleden door Stichting Limburg Elektrisch een vergoedingsregeling gebruik e-fietsen woon-werkverkeer aangeboden.	De regeling 2012 loopt door naar 2013.

Geplande activiteiten 2012-2014	Gerealiseerde activiteit 2012	Geplande activiteit 2013

## B. Energie

Geplande activiteit 2012	Gerealiseerde activiteit 2012	Geplande activiteit 2013
Structurele investeringen in verdere energiebesparingen openbare verlichting	Hieraan wordt invulling gegeven. Verder is in 2012 een proef gestart om de straatverlichting in sommige (buiten)gebieden te dimmen cq helemaal uit te zetten. Behalve de beperking van lichthinder wordt daarmee tevens financieel voordeel bereikt. Op 18 december 2012 stelde de raad het beleidsplan "openbare verlichting 2013-2017" vast	In 2013 worden de te vervangen verlichtingsarmaturen op duurzame wijze uitgevoerd, bijvoorbeeld LED. Tevens zullen in het buitengebied lichtmasten worden verwijderd om lichthinder te voorkomen en energie te besparen.
	Op 27 oktober 2012 werd deelgenomen aan de landelijke actie De Nacht van de Nacht, waarbij de openbare verlichting vanaf 20.00 uur deels werd gedoofd.	In 2013 zal opnieuw aan "De Nacht van de Nacht" worden deelgenomen..

### C. Ruimtelijke ontwikkelingen

Geplande activiteit 2012	Gerealiseerde activiteit 2012	Geplande activiteit 2013
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voorschriften opnemen, gericht op zongericht verkavelen en bouwen	Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt hieraan aandacht besteed voor zover zulks relevant is.	Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt hieraan aandacht besteed voor zover zulks relevant is.
Toepassen en toestaan van duurzame energie-installaties, daarbij rekening houdend met monumenten en beschermde dorpsgezichten.	In de meeste gevallen handelt het bij duurzame energie-installatie om zonnepanelen. Deze kunnen met uitzondering van monumenten en stads- en dorpsgezichten doorgaans vergunningvrij geplaatst worden. Wko-installaties (warmte-koude-opslag) worden in bodembeschermingsgebied Mergelland in het kader van de provinciale Omgevingsverordening vooralsnog niet toegestaan omdat er nog onvoldoende duidelijkheid bestaat over de verontreiniging van de grondwaterlagen als gevolg van de doorboringen.	<p>Naar verwachting zal op 1 juli 2013 het Besluit bodemenergiesystemen van kracht worden.</p> <p>Het Besluit bodemenergiesystemen heeft 4 belangrijke doelstellingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. de vergunningverlening voor open systemen te vereenvoudigen; de vergunningverlening voor gesloten systemen regelen;</li> <li>b. het voorkomen van interferentie tussen open bodemenergiesystemen onderling,</li> <li>c. tussen gesloten systemen onderling, en tussen open en gesloten systemen;</li> <li>d. het borgen van de kwaliteit van de aanleg van bodemenergiesystemen o.a. door middel van het invoeren van certificering van bedrijven.</li> </ol> <p>Door de invoering van het besluit zal de regelgeving voor open en gesloten systemen veranderen. De provincie blijft bevoegd gezag voor open systemen. De gemeente wordt echter bevoegd gezag</p>



Geplande activiteit 2012	Gerealiseerde activiteit 2012	Geplande activiteit 2013
		<p>voor de gesloten systemen. Dat betekent dat de gemeente vanaf 1 juli 2013 gesloten systemen meldingen moet ontvangen en moet beslissen omtrent vergunningaanvragen. De gemeente zal ook moeten bepalen hoe toezicht en handhaving van de algemene regels plaats gaat vinden. Verder mag de gemeente interferentiegebieden aanwijzen en maatwerkvoorschriften voorschrijven. Dit vraagt dus om inhoudelijke kennis bij gemeenten. Naast de inhoudelijke onderwerpen moet nagedacht worden over organisatie, ICT, registratie en interne en externe communicatie. Er zal blijvend gezocht worden naar innovaties en deze –waar mogelijk– ondersteunen.</p>
<p>Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voorschriften opnemen ten aanzien van maximaal verhardingspercentage per bedrijfs- of woonkavel</p>	<p>Waar dit relevant is wordt hieraan invulling gegeven. Daarbij wordt gekozen voor maatwerk.</p>	<p>De actie wordt voortgezet .</p>
<p>Onderzoek naar haalbaarheid proefproject energieneutrale woningbouw</p>	<p>De optie is onderzocht om een aantal bouwkavels tegen een gereduceerde prijs te verkopen mits op de desbetreffende kavels een energieneutrale woning gebouwd wordt en dit gebouw gedurende een beperkte tijd voor geïnteresseerden bezichtigd kan worden. Deze optie heeft het om financiële redenen niet gehaald.</p>	

Geplande activiteit 2012	Gerealiseerde activiteit 2012	Geplande activiteit 2013
Toetsing bouwplannen aan energie-/DUBO-bepalingen Bouwbesluit, waarbij onder verwijzing naar verwachte aanscherpingen in de voorlichting de voorkeur wordt gegeven aan verdergaande energiebesparing	Dit wordt meegenomen in de voorlichting, die op gemeentelijke website op het gebied van duurzaamheid wordt verstrekt.	Voortzetting van bestaande actie.
Voldoende scholing ambtelijk toetsers EPC bij team vergunningen zodat deze berekeningen adequaat uitgevoerd/gecontroleerd kunnen worden.	In 2012 geen invulling aangegeven	Voor maart 2013 hebben zich 3 medewerkers van het Team vergunningen voor een cursus opgegeven.
Opstellen folder "duurzaam bouwen".	Deze is opgesteld en bevindt zich behalve analoog bij het team Vergunningen tevens in digitale versie op de website van de gemeente. De analoge versie wordt standaard bij vergunningaanvragen gevoegd.	Beheer van folder en deze actueel houden.
In kader van de voorlichting wordt bij bouwactiviteiten aandacht gevraagd voor klimaatbestendigheid.	Op de website van de gemeente wordt in het artikel over duurzaamheid tevens aandacht besteed aan het aspect klimaatbestendigheid.	Voortzetting bestaande actie
Uitvoering planning gemeentelijk rioleringsplan.	In 2012 zijn de maatregelen ten behoeve van de basisinspanning Bemelen en Margraten verder geconcretiseerd. Het maatregelenpakket wordt in 2013 bestekgereed gemaakt, aanbesteed en uitgevoerd, zodat er slechts nog twee projecten in het kader van de basisinspanning voor de gehele gemeente resteren.	Er wordt een nieuw gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld, waarin naast een terugblik naar afgelopen jaar tevens aandacht wordt besteed aan de acties voor komende tijd.
Aanbrengen van schaduwrijke voorzieningen in bepaalde versteende	Het aantal versteende kernen in deze gemeente is beperkt. Gedacht kan	Voortzetting van het bestaande beleid

Geplande activiteit 2012	Gerealiseerde activiteit 2012	Geplande activiteit 2013
kernen.	worden aan het centrumplan Eijsden. Middels de aanplant van bomen wordt de realisering van schaduwrijke plaatsen nagestreefd.	
		Overleg gaan voeren met woningcorporaties, waarbij aangedrongen wordt om het aspect energieneutraliteit nadrukkelijk te betrekken bij renovatie- en nieuwbouwplannen

## D. Mobiliteit

Geplande activiteit 2012	Gerealiseerde activiteit 2012	Geplande activiteit 2013
Realisering netwerk van oplaadpunten elektrische fietsen en scootmobiel	Op initiatief van de gemeente is in samenspraak met de lokale horeca een gemeentebreed oplaadnetwerk voor fietsen en scootmobiel gerealiseerd. Van gemeentewege werden uniforme borden beschikbaar gesteld. Het netwerk zal opgenomen worden op de fietskaarten van VVV Zuid-Limburg. Daarnaast is het netwerk weergegeven op de gemeentelijke website	
	Van Stichting Limburg Elektrisch werd het aanbod ontvangen om deel te nemen aan een proeftuin elektrisch rijden deel te nemen. Daarbij kon ervaring worden opgedaan met elektrische fietsen, scooters en auto's. Hieraan is deelgenomen met de doelgroepen inwoners en personeel. Aan het project werd massaal deelgenomen en werd als zeer positief ervaren. De aan deze proeftuin verbonden kosten bedroegen € 4.840,- incl btw.	
	Nadat in 2010 door de gezamenlijke nutsbedrijven in de kernen Cadier en Keer (Raadhuisplein) en Margraten (Schinkepoort) gratis een oplaadpunt voor auto's werden gerealiseerd werden in 2012 de voorbereidingen in gang gezet om ook op de volgende locaties door stichting e-laad een oplaadpunt te	Naast realisering van de in 2012 in voorbereiding zijnde openbare oplaadpunten zal een besluit worden genomen ten aanzien van de plaatsing van een snellere oplader teneinde op een adequate wijze te kunnen voorzien in een behoefte van met name zakelijk e-verkeer.

Geplande activiteit 2012	Gerealiseerde activiteit 2012	Geplande activiteit 2013
	<p>realiseren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-parkeerplaats Julianaweg St. Geertruid;</li> <li>-De Bak Eijsden (op verzoek houder e-voertuig);</li> <li>-Margrietstraat Cadier en Keer (op verzoek houder e-voertuig);</li> </ul> <p>Eind 2012 werd van gemeentewege aan firma Alfen aanvullend opdracht verstrekt om in de kernen Gronsveld (parkeerplaats Parkweg) en Eijsden (parkeerplaats Oude Raadhuis) een openbaar oplaadpunt te realiseren. Aan de opdracht is een investeringpost van € 11.933,- incl btw verbonden. Alle (toekomstige) locaties zijn weergegeven op de gemeentelijke website)</p>	<p>Een regulier oplaadpunt kent een oplaadtijd tussen de zes en acht uren. Getracht wordt om deze tenminste voor 1 locatie terug te brengen naar 30-120 minuten. Bij een dergelijke voorziening moet rekening worden gehouden met een investeringspost van ruim € 20.000,-. Verder wordt contact opgenomen met o.a. Essent/Enexis teneinde te komen tot een overdracht van de exploitatie van alle gemeentelijke openbare oplaadpunten. De reeds gerealiseerde en nog te realiseren voorzieningen in ogenschouw nemend neemt de gemeente op het gebied van het faciliteren van elektrisch vervoer een koppositie. Regionaal gezien zijn er weinig gemeenten die zo actief op dit vlak aanwezig zijn.</p>

## E. Economie

Geplande activiteit 2012	Gerealiseerde activiteit 2012	Geplande activiteit 2013
<p>Tijdens vooroverleg vergunningaanvraag in kader van verruimde reikwijdte Wet milieubeheer aandacht vragen voor duurzaamheid/klimaatverandering. Tevens uitvoering energiescan promoten.</p>	<p>Dit wordt in het vooroverleg meegenomen. Verder wordt daarbij tevens verwezen naar de folder "duurzaamheid in Eijsden-Margraten, die analoog en digitaal voorhanden is. Op de website van de gemeente (ondernemersloket) wordt tevens gewezen op de meerwaarde van een energiescan</p>	<p>Voortzetting van de bestaande situatie</p>
	<p>Vanaf het derde kwartaal van 2012 wordt met lokale veebedrijven deelgenomen aan een pilot, gebaseerd op de Innovatieagenda duurzame veehouderij van de provincie Limburg. Daarbij handelt het om veehouderijen, die vanwege regelgeving nauwelijks tot geen ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Op 11 december 2012 stemde Gedeputeerde Staten van Limburg in met de Ambitienota "Limburgse Land- en Tuinbouw loont". In deze nota wordt het kader inclusief vertaling naar resultaten beschreven tot en met 2015. De ambitie is: "de ontwikkeling van de land- en tuinbouw als innovatieve sector met economisch gezonde bedrijven en vooruitstrevende ondernemers, die duurzaam produceren en midden in de samenleving staan. Dit impliceert een</p>	<p>De pilot met lokale veebedrijven in het kader van de Innovatieagenda duurzame veehouderij loopt in 2013 door. Vanuit deze gemeente wordt er met twee bedrijven deelgenomen (maatschap Steinbusch St. Geertruid en Maatschap Rompelberg te Oost-Maarland). Daarnaast wordt deelgenomen aan de provinciale overlegstructuur, die in het kader van de Innovatieagenda is opgezet (coördinatorenoverleg). In dezelfde lijn als bovenstaand project wordt tevens deelgenomen aan het project van de LLTB "Boeren houden van Zuid-Limburg." Op het moment dat er meer duidelijkheid bestaat ten aanzien van de uiteindelijke ambitie zal er een beleidsmatige vertaling moeten plaats vinden naar het gemeentelijk niveau.</p>

Geplande activiteit 2012	Gerealiseerde activiteit 2012	Geplande activiteit 2013
	<p>andere benaderingswijze bij ontwikkelingsplannen van de agrariër maar tevens van betrokken overheidsinstanties. Verder loopt er in het verlengde van deze benadering een project van LLTB “Boeren houden van Zuid-Limburg”, waarbij getracht wordt op basis van een dialoog tussen relevante partijen de kansen en knelpunten in beeld te brengen. Hieraan wordt ook van gemeentewege deelgenomen.</p>	

## F. Overig

Geplande activiteit 2012	Gerealiseerde activiteit 2012	Geplande activiteit 2013
<p>Voortzetting bestaande stimulering van natuur- en milieueducatie op basisscholen</p>	<p>Alle scholen hebben deelgenomen aan activiteiten die georganiseerd worden door het CNME dan wel andere aanbieders van NME-activiteiten. Daarnaast hebben er ook activiteiten tijdens Boomfeestdag en de opschoonactie plaatsgevonden.</p> <p>Kosten:</p> <p>Boomfeestdag € 873,00            Opschoonactie: € 1.510,68            Bloemrijke akkerranden € 3.500,00            Scholen NME-activiteiten: € 6.548,70</p>	<p>Ook dit jaar worden weer activiteiten georganiseerd in het kader van NME, Boomfeestdag en de opschoonactie.</p> <p>Geraamde kosten:</p> <p>Boomfeestdag € 1.995,00            Opschoonactie € 1.150,00            NME-activiteiten: € 9.980,00</p> <p>Als gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen is de subsidiering van bloemrijke akkerranden komen te vervallen.</p>
<p>Samen met basisscholen en lokale bedrijfsleven 1x2 jaren MOP organiseren</p>	<p>In 2012 heeft dit plaats gevonden. Het project stond dit jaar in het teken van de duurzaamheid. Er hebben 55 ontmoetingen plaatsgevonden bij 21 bedrijven of organisaties. Bijna 1100 basisschoolleerlingen hebben aan deze activiteit deelgenomen.</p> <p>Kosten: € 380,00</p>	<p>Het eerstvolgende MOP-project vindt plaats in 2014.</p>



Geplande activiteit 2012	Gerealiseerde activiteit 2012	Geplande activiteit 2013
		<p>Op 23 april 2013 zal het Beleidsplan Afvalwaterbeheer Maas en Mergelland 2013-2017 incl het GRP Eijsden-Margraten in de raad ter vaststelling worden aangeboden. Dit plan bevat een aantal duurzame acties op het gebied van (afval)waterbeheersing. Zo wordt het behoud van het regelwater in het gebied voorgestaan (bezinkbassins), wordt een optimale scheiding van regen- en afvalwater voorgestaan en wordt duurzaamheid in de energievoorziening nagestreefd, zoals het plaatsen van zonnepanelen op rioolgemalen). Voor verdere informatie wordt korthedshalve naar het genoemde document verwezen.</p>
<p>De ontwikkelingen op het gebied van de financiering van acties en projecten in het kader van duurzaamheid volgen en in beeld brengen bij partijen.</p>	<p>In 2012 ontstonden er een aantal subsidieregelingen op het gebied van duurzaamheid en energie:  Landelijk: Subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto's.  Vanaf 2-7-2012 subsidieregeling aanschaf zonnepanelen Agentschapnl.  Provinciaal: Vanaf 21-5-2012 Limburgse Energie Subsidie.  Vanaf 1-11-2012 duurzaamheidsleningen voor energiebesparende maatregelen voor huiseigenaren en -huurders</p>	<p>De ontwikkelingen op het gebied van de financiering van acties en projecten in het kader van duurzaamheid volgen en in beeld brengen bij partijen.</p>

Geplande activiteit 2012	Gerealiseerde activiteit 2012	Geplande activiteit 2013
<p>Regelmatig via gebruikelijke infokanalen aandacht vragen door duurzaamheid en klimaatverandering.</p>	<p>Tot oktober 2012 werden wekelijks zgn eyecatchers in zowel Heuvelland Actueel en Etalage geplaatst. Als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen is het aantal publicaties daarna verminderd. Wel staat er uitgebreide informatie over diverse duurzaamheidsaspecten op de gemeentelijke website.</p>	<p>Uit een oogpunt van kostenbeheersing vindt de voorlichting op het gebied van duurzaamheid hoofdzakelijk middels de website plaats en zal voorlichting op schrift nog slechts incidenteel plaats vinden.</p>