

Gemeenteraad
Amerikaplein 1
6269 DA MARGRATEN

Eijsden-Margraten: 29 november 2021

Onderwerp: rib - voortgang coronafonds, november 2021

Geachte leden van de raad,

Dit is onze derde informatiebrief over de voortgang van de uitvoering van de maatregelen ter besteding van het coronafonds. De afgelopen periode, sinds de raadsinformatiebrief van eind juli jl., heeft de focus van het project gelegen bij:

1. de Koop lokaal vouchers;
 2. het tweede aanvraagtdvak voor de subsidieregeling Verenigt u;
 3. de plaatsing van de Sportcontainer; en
 4. het participatietraject om te komen tot de uitwerking van een plan voor herdenken.
- Hierna lichten wij dit verder toe en informeren wij u over de totale uitgaven tot nu toe.

1. De Koop lokaal vouchers

In onze vorige raadsinformatiebrief lichtten wij toe dat maatregel 13 is uitgewerkt tot een plan voor alle ondernemers dat bestaat uit 2 delen: een promotiecampagne 'Ontdek Proef en Koop Lokaal' en een betaaltoucher 'Koop Lokaal'. Beide delen zijn qua uitvoering ingezet. De uitvoering van de betaaltoucher is afgerond. De vouchers zijn voor ruim 51% geïnd. Dat komt neer op een besteding (inclusief drukwerk en bezorging etc.) van ca 40k. De uitvoering van de promotiecampagne loopt door tot in 2022. Na afronding daarvan wordt duidelijk hoeveel van de 60k voor maatregel 13 is besteed.

2. Tweede aanvraagtdvak subsidieregeling Verenigt u

Na uitvoering van het eerste aanvraagtdvak (van mei-juni) resteerde er van het totale subsidiebedrag van 295k nog 127,5k. In onze vorige raadsinformatiebrief gaven wij aan dat daarom de opening van een tweede tdvak in overweging werd genomen. Dat hebben wij gedaan. Het tweede aanvraagtdvak ging in op 15 oktober jl. en loopt tot 1 december a.s. Het is bedoeld voor vrijwilligersorganisatie die geen gebruik hebben gemaakt van het eerste aanvraagtdvak, of toen geen toekenning hebben gekregen. De respons is beduidend lager dan in de eerste ronde. Hierna volgt geen volgend aanvraagtdvak. Begin volgend jaar informeren wij u over de af- en toewijzingen en over het totale bedrag dat voor maatregel 3 is besteed.

3. Plaatsing Sportcontainer

Op 27 oktober jl. is de Sportcontainer geplaatst op de eerste tijdelijke locatie: het 4^e veld in Margraten. In november is hier een gratis Bootcamp onder professionele begeleiding. Elke 2 maanden staat de Sportcontainer ergens anders. Komend jaar in de volgende

Bijlage(n) : Geen
Documentnr. :



Ons kenmerk



kernen: Gronsveld, Mheer, Cadier en Keer, Eijsden en Sint Geertruid. De Sportcontainer is getest op veiligheid en staat op een geschikte ondergrond. Door middel van een QR code kunnen filmpjes m.b.t. het gebruik worden bekeken. Iedereen mag gebruik maken van de Sportcontainer. Ideaal om mee te nemen in een rondje rennen.

4. Participatietraject voor plan herdenken

Als respons op de oproep voor ideeën voor de manier waarop we de coronapandemie kunnen herdenken ontvingen wij vier inzendingen. Twee daarvan zijn ideeën voor een kunstwerk als monument en twee daarvan zijn bezinningsplekken. De projectgroep organiseert een bijeenkomst met de indieners om tot een gezamenlijk idee te komen. De volgende raadsinformatiebrief hopen we u daarover nader te kunnen berichten.

5. Totale uitgaven tot nu toe

In de Notitie besteding coronafonds zijn de 15 maatregelen verdeeld over drie pijlers; Herstel, Hervormen en Verbinden. De maatregelen moeten in 2021 en 2022 worden uitgevoerd. Onderstaand overzicht laat zien hoeveel van het totale budget ad afgerond 885k d.d. 8 november jl. verdeeld over de drie pijlers is uitbetaald en verwerkt in de financiële administratie.

Pijler	budget	uitgegeven	toelichting uitgegeven bedragen
Herstel	212.631	105.000	Herstelsteun gemeenschapshuizen
Hervormen	588.500	220.775	Met name Subsidieregeling en vouchers
Verbinden	83.750	41.077	Communicatie en Platform Verenigt u
Totaal	884.881	366.852	

Er zijn nog openstaande facturen die de volgende maanden van 2021 verwerkt moeten worden. In de Burap is een inschatting gemaakt van de kosten die in de komende maanden nog worden gemaakt en welk bedrag er overgeheveld moet worden naar 2022. Uitvoering en uitgaven van de overige maatregelen is voorzien in 2022. De eindafrekening wordt op basis van de laatste financiële verwerkingen in december 2022 opgemaakt.

Tot slot

De 15 maatregelen van het coronafonds zijn begin 2021 tot stand gekomen. Door de golvende en lang aanhoudende bewegingen van de coronapandemie zijn de inzichten over de gevolgen ervan veranderlijk. Wij beperken ons bij de uitvoering van het coronafonds tot de vastgestelde maatregelen. Mede op basis van de resultaten daarvan kan nut, noodzaak en aanpak opnieuw worden geëvalueerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,



Drs. M.A.G. Gerits



Drs. G.J.M. Cox

