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In de raadsinformatiebrief van 15 september 2022 is aangegeven dat de leden van de 

raad na gehouden aanbesteding via een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd 

van projecten van meer dan € 500.000,- 

Begin van deze eeuw werd in opdracht van de toenmalige gemeente Margraten aan het 

Pasveld een bluswatervoorziening voor het bedrijventerrein In de Fremme aangelegd. 

Dit bassin moet zorgdragen dt binnen het industrieterrein voldoende bluswater gegenereerd 

kan worden bij (grote) brandcalamiteiten. De voorziening is geprojecteerd nabij de Veiling (0.a. 

ammoniakopslag koelcellen) en wordt met hemelwater afkomstig uit de openbare ruimte en 

het verhard oppervlak en spoelwater van de Veiling gevoed. 

Sedert enkele jaren wordt geconstateerd dat de betonnen vijverbodem Iekt en het opgeslagen 

water via de niet waterdichte vloer wegstroomt in de ondergrond 

De afgelopen periode hebben van gemeentewege meerdere onderzoeken plaatsgevonden om 

de lekkage(s) “boven water" te krijgen. Onderzoek met een grondradar in het bluswater 

compartiment wees uit dat ter hoogte van de verzakking een holle ruimte is in de ondergrond. 

Deze verzakking en holle ruimte zijn hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van de waterlekkage. 

In het vastgestelde Meerjaren Investeringsplan voor de planperiode 2023-2026 is het 

onderhavige project opgenomen voor het planjaar 2023. 

Op woensdag 31 mei 2023 heeft de meervoudig onderhandse aanbesteding 

plaatsgevonden voor het vervangen van het bluswaterbassin aan het Pasveld 

plaatsgevonden. Op basis van dit aanbestedingsresultaat, is het noodzakelijk om een 

uitvoeringskrediet van totaal € 705.000,- beschikbaar te stellen. 

Gezien de levertijden van materialen is de verwachte startdatum voor de uitvoering 

gepland in september 2023. De doorlooptijd van het project zal inclusief aanplant bomen 

en groenelementen, medio december kunnen worden opgeleverd. 
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Op basis van de in het bestek opgenomen onderhoudstermijn van 6 maanden kan de 

eindoplevering en financiële afrekening van de werken aansluitend plaatsvinden in juli 

2024. 

Vertrouwende u hiermede vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. 
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