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Geachte raadsleden, 

IHP Onderwijs 2023-2038 

Bij brief van 30 maart . hebben wij u geïnformeerd over de uitwerking van de 

businesscase Maurice Rose Margraten, zoals opgenomen in het IHP Onderwijs 2023- 

2038. Wij informeren u thans over de stand van zaken bij de uitwerking van een tweede 

in dit plan opgenomen case, die van basisschool De Keerkring te Cadier en Keer. 

De door uw raad geformuleerde opdracht aan ons college bij deze laatstbedoelde case 

luidt als volgt: “Realiseer in Cadier en Keer een geïntegreerd kindcentrum, waarbij het 

bestaande schoolgebouw van basisschool De Keerkring wordt vervangen. Het 

kindeentrum bedient het huidige voedingsgebied.” 

Als realisatietermijn heeft uw raad ingebruikname van het kindcentrum medio 2026 

aangegeven. Verder heeft uw raad aangegeven, dat het terrein nabij de huidige gymzaal 

aan de Groenstraat in Cadier en Keer uitgangspunt is bij het situeren van het 

kindoentrum in deze kern. 

Uit financiële overwegingen is dit uitgangspunt alleszins te begrijpen, tenminste wanneer 

de huidige gymzaal behouden blijft. Maar de locatie ‘nabij gymzaal” heeft een beperkte 

oppervlakte en is gelegen dichtbij de N278, de druk bereden Rijksweg Maastricht-Vaals. 

Bij nader inzien hebben wij ons de vraag gesteld, of dit dé aangewezen plek is om 

daarop een toekomstbestendige accommodatie neer te zetten die een investering van 

vele miljoenen vergt en die minimaal vijtig jaar dienst dient te doen. Zijn er in Cadier en 

Keer geen betere alternatieven denkbaar? 

Locatieonderzoek RO-groep 

Om antwoord op die cruciale vraag te krijgen hebben wij RO-groep, opsteller van het IHP 

Onderwijs en dus bekend met de materie, najaar 2023 opdracht verstrekt n beeld te 

brengen op welke van de volgende locaties het te bouwen kindcentrum bij voorkeur 

gesitueerd dient te worden: 

« de |ocatie nabij de gymzaal aan de Groenstraat 

e de huidige schoollocatie aan de Groenstraat 

° _ het sportcomplex aan de Bemelerweg. 
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In februari 2024 heeft RO-groep zijn onderzoeksrapport opgeleverd. Kort samengevat is 

hij tot de volgende bevindingen gekomen. 

e geschikt zijn de huidige schoollocatie en de locatie aan het sportcomplex; 

e _ in zakelijk opzicht is de huidige schoollocatie de beste keuze, doch qua inhoud 

en herbestemmingsmogelijkheden het sportcomplex; 

. de uiteindelijke afweging tussen beide locaties is een bestuurlijke vraag. 

Locatieonderzoek Brink 

Het door RO-groep aangeleverde rapport bood ons te weinig houvast om tot 

besluitvorming te komen. Daarop hebben wij in het najaar van 2024 adviesbureau Brink 

opdracht verstrekt ons te ondersteunen bij het uitwerken van de verschillende locatie- 

opties teneinde deze integraal te kunnen afwegen en ons n staat te stellen alsnog een 

besluit over de locatie voor het kindcentrum in Cadier en Keer te nemen. 

Ter uitvoering van deze opdracht heeft Brink de drie aangegeven locaties onder de loep 

genomen. Voor wat betreft de huidige schoollocatie zijn daarbij drie sub-varianten 

bekeken: vernieuwbouw van het huidige schoolgebouw, nieuwbouw zonder gymzaal en 

nieuwbouw met gymzaal. Bij de locatie sportcomplex zijn twee sub-varianten onderzocht: 

situering van het kindcentrum op het hoofdveld van VV Keer respectievelijk op de 

woonwagenlocatie. 

Resultaat van de uitgevoerde opdracht is het door Brink op 8 apri !. aangeleverde 

onderzoeksrapport, zoals u dat bijgaand aantreft. 

De bevindingen van Brink stemmen aardig overeen met de hiervoor aangegeven 

conclusies van RO-groep. Ook Brink komt tot de conclusie dat geen enkele variant als 

optimaal is aan te merken. Elke variant heeft zijn pluspunten en zijn minpunten. Welke 

variant de voorkeur dient te krijgen, is volgens Brink afhankelijk van de vraag aan welk 

beoordelingscriterium het meeste gewicht wordt toegekend. 

1. Visie pleit voor het situeren van het kindcentrum op het sportcomplex aan de 

Bemelerweg. Door de combinatie van onderwijs, kinderopvang en sport in een 

groene omgeving biedt deze locatie de beste randvoorwaarden voor uitvoering 

van de in het IHP vastgelegde visie. 

2. Snelheid pleit voor het situeren van het kindcentrum op de huidige schoollocatie, 

al dan niet met behoud van de bestaande gymzaal. Omdat al decennialang op 

deze locatie onderwijs wordt gegeven, zal zij procedureel gezien de minste 

weerstand opleveren. 

3. Kostenbeperking pleit eveneens voor de huidige schoollocatie, al dan niet met 

behoud van de bestaande gymzaal. 

Ad3. 

Onderstaande tabel brengt de kosten van de door Brink onderzochte varianten in beeld. 

Opgenomen zijn: 

a. de geraamde kosten, omvattende de investeringskosten en de incidentele 

kosten, inclusief btw en inclusief het aandeel kinderopvang doch exclusief de 

kosten van aanpassing van infrastructuur; 

b. voor zover van toepassing, de geraamde netto-opbrengsten van de huidige 

schoollocatie en/of de gymzaallocatie bij het herbestemmen van deze locaties 

voor woningbouw; 

c. de geraamde kosten na aftrek van de netto-opbrengsten. 
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Legenda tabe!: 

A1=  vernieuwbouw huidig schoolgebouw met handhaving huidige gymzaal 

A2=  nieuwbouw op huidige schoollocatie met handhaving huidige gymzaal 

  

  

  

  

A3= nieuwbouw, inclusief gymzaal, op huidige schoollocatie 

B =  nieuwbouw, inclusief gymzaal, op huidige locatie gymzaal 

C =  nieuwbouw, inclusief gymzaal, op sportcomplex 

A1 A2 A3 B c 

Investeringskosten | 6.950.000 | 8.020.000 / 10.104.000 | 9.065.000 | 10.499.000 

Netto-opbrengst 0 0 500.000 900.000 1.400.000 

Resteert 6.950.000 | 8.020.000 9.604.000 | 8.165.000 9.099.000 
              
  

Ook Brink wijst geen voorkeurlocatie aan. Het is aan de gemeente te bepalen welk 

criterium het zwaarst weegt. Enkel heeft Brink ons als overweging meegegeven een 

inspraakmoment voor omwonenden en andere belanghebbenden te houden om hun 

mening e peilen en deze bij de keuzebepaling mee te nemen. 

Standpunt IHP-stuurgroep 

Het door Brink aangeleverde rapport is eerder al, te weten op 14 maart |, besproken 

door de IHP-stuurgroep, samengesteld uit bestuurders van het schoolbestuur 

(kom Leren), de partner voor kindervang (MIK & Spelenderwijs) respectievelijk de 

gemeente/ons college. 

De stuurgroep overwoog, dat - zoals ook door Brink in zijn rapport verwoord - vanuit de 

geformuleerde visie de locatie aan het sportcomplex inderdaad de voorkeur geniet. Maar 

dat de staat van het huidige schoolgebouw het niet toelaat onverkort aan deze locatie 

vast te houden, nu daaraan behoorlijke risico's van procedurele en financiële aard 

kleven. Immers, die staat vraagt om nieuwbouw zo snel als mogelijk. Bovendien, 

wanneer het om visie gaat is de huidige schoollocatie een goede tweede. 

  

Vervolgens overwoog de stuurgroep, dat het vanwege de ligging van de huidige gymzaal, 

dichtbij de huidige schoollocatie, en de goede staat van deze zaal te ver gaat hem af te 

stoten c.g. het nieuwe kindcentrum van een (geïntegreerde) gymzaal te voorzien. Uit het 

oogpunt van duurzaamheid ziet de stuurgroep zeker in deze tijdgeest het afstoten van de 

gymzaal als kapitaalvernietiging; de lage boekwaarde van de zaal, € 22.462, doet daar 

niet aan af. 

Kortom, de IHP-stuurgroep besloot te opteren voor variant A2: nieuwbouw op de huidige 

schoollocatie aan de Groenstraat met behoud van de ertegenover gelegen gymzaal. 

Standpunt college 

De overwegingen van de IHP-stuurgroep delend, hebben wij in onze vergadering van 3 

juni l. besloten het nieuwe kindcentrum in Cadier en Keer te realiseren op de huidige 

schoollocatie aan de Groenstraat in deze kern, dit met behoud van de ertegenover 

gelegen gymzaal. 

Het organiseren van een inspraakmoment voor de omwonenden en de rest van de 

dorpsgemeenschap vinden wij bij de keuze voor deze locatie niet nodig. Immers, haar 

bestemming blijft ongewijzigd. Al meer dan zestig jaar doet zij dienst als locatie voor het 

geven van onderwijs. De dorpsgemeenschap is er dan ook vertrouwd mee en zeker de 

omwonenden. Dezen hoeven niet langer bevreesd te zijn voor aantasting van hun privacy 

bij herontwikkeling van de locatie voor andere doeleinden (woningbouw). 
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De bij deze locatiekeuze behorende financiële consequenties worden meegenomen in de 

Kadernota / de begroting 2026-2029. 

Vervol 

Nu de locatie voor het kindcentrum vaststaat, starten wij met kom Leren en 

MIK & Spelenderwijs het overleg over de planvoorbereiding op. Zodra daartoe aanleiding 

bestaat, zullen wij u over de ontwikkelingen informeren. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De secretaris, De burgemeester, 

ore. vr. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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